

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの、課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実施を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

取組番号 (全体)	山手 まち協	取組 番号 (まち協 単位)	具体的な取り組み													令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																					
			基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	「2_変更」の場合の 変更内容	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)							
									第6次総合計画（前期）					①市民 ②主に市民 と行政													③市民 と行政	④主に 行政	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	①市民 ②主に市民 と行政	③市民 と行政		④主に 行政						
				2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	①市民	②主に市民 と行政	③市民 と行政	④主に行政																															
1035	18	山本山手	1	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	1.各家庭での防災対策の強化	1 防災研修会の実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	安全部、自治会	継続		地区防災計画策定に向けて検討中	継続		ネットワーク会議にて「地域の防災」について協議済	1_継続		○	○	○	○	○			○	安全部、自治会										
1036	18	山本山手	2	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	1.各家庭での防災対策の強化	2 防災総合訓練の実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	安全部、自治会、小学校、宝塚消防署	継続			未着手		実施なし	3_終了（削除）																				
1037	18	山本山手	3	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	1.各家庭での防災対策の強化	3 災害時対応マニュアルづくり	○	○	○					○		継続		地区防災計画策定に向けて検討中	継続	●	地区防災計画の作成について協議中	1_継続	○												○	○	○	○			○		
1038	18	山本山手	4	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	2.校区全体での防災体制づくり	1 自治体単位での対応の強化（安否確認、校区内の連絡体制・情報共有、備蓄など）	○	○	○					○		自治会、自主防災会	継続		地区防災計画策定に向けて検討中	継続	●	地区防災計画の作成について協議中	1_継続												○	○	○	○	○			○	自治会、自主防災会
1039	18	山本山手	5	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	2.校区全体での防災体制づくり	2 災害時に想定される問題と対応の検討	○	○	○	○	○	○	○	○	○	副代表者会議にて実施	継続		地区防災計画策定に向けて検討中	継続	●	地区防災計画の作成について協議中	3_終了（削除）																				
1040	18	山本山手	6	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	2.校区全体での防災体制づくり	3 （再掲）総合防災訓練の実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.1.2と同じ	継続		地区防災計画策定に向けて検討中	未着手		実施なし	2_変更		備考欄記入内容を削除する	○	○	○	○	○			○										
1041	18	山本山手	7	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	2.校区全体での防災体制づくり	4 避難所として利用できる小学校施設の確認と利用方針づくり（避難所施設利用計画）	○	○							○		継続		地区防災計画策定に向けて検討中	継続	●	地区防災計画の作成について協議中	1_継続			○	○	○	○	○			○										
1042	18	山本山手	8	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	2.校区全体での防災体制づくり	5 中学校の避難所施設利用計画づくり	○	○	○						○		未着手			未着手			1_継続			○	○	○	○	○			○										
1043	18	山本山手	9	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	2.校区全体での防災体制づくり	6 防災備蓄の充実、更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	安全部・自治会	継続				継続		・備蓄食料品の賞味期限チェックや防災電源の動作確認などを実施。			1_継続	○	○	○	○	○			○	安全部・自治会								
1044	18	山本山手	10	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	2.校区全体での防災体制づくり	7 山本山手地区防災計画の作成		○	○	○	○	○	○	○	○		継続				継続	●	地区防災計画の作成について協議中			1_継続	○	○	○	○	○			○									
1045	18	山本山手	11	1.災害に冷静、迅速対応し、危険から守り合えるまち	3ハード面での防災対策の強化	斜面地の安全性確保	○	○	○	○	○	○	○	○	○		継続				継続			1_継続		○	○	○	○	○			○										
1046	18	山本山手	12	2.あふれる緑が織りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち	1 生活利便施設の充実	1 関係機関との協議の実施（消防署・医療施設、等）	○	○	○	○	○	○	○	○	○		未着手				未着手			1_継続		○	○	○	○	○			○										
1047	18	山本山手	13	2.あふれる緑が織りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち	1 生活利便施設の充実	2 郵便局の誘致要望	○	○							○		未着手				未着手			1_継続		○	○	○	○	○			○										
1048	18	山本山手	14	2.あふれる緑が織りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち	1.生活利便施設の充実	3 いつでも気軽に立ち寄って自由に使える“みんなの図書館”開設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	関連事業5.6.3	継続		わいわい館に図書コーナー設置済	調整中		2025年度開始予定（図書コーナー）	1_継続	○		○	○	○	○			○	わいわい館に図書コーナー設置済										
1049	18	山本山手	15	2.あふれる緑が織りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち	2 緑地・斜面地の適正管理	1 あじさいロード定期清掃（アドプト制度活用）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	まち協、山手台中学校	継続				継続		2024年度も年間3回実施。	1_継続		○	○	○	○	○			○	まち協、山手台中学校									
1050	18	山本山手	16	2.あふれる緑が織りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち	2 緑地・斜面地の適正管理	2 CoKoセンター南斜面の整備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	環境美化部	完了				完了			3_終了（削除）																			
1051	18	山本山手	17	2.あふれる緑が織りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち	2 緑地・斜面地の適正管理	3 緑地（道路脇の草刈り地・公園等）の協働管理手法の検討	○	○	○					○		自治会	継続				継続		3_終了（削除）																				
1052	18	山本山手	18	2.あふれる緑が織りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち	2 緑地・斜面地の適正管理	4 緑のあり方（主に斜面地、法面）に関する調査・検討	○	○	○						○		継続				継続		2_変更			4 緑のあり方（斜面地・法面・道路脇）に関する調査と検討	○	○	○	○	○			○									

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実施を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

取組番号 (全体)	7 区 民 協 働	まち協	取組 番号 (まち協)	具体的な取り組み													令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ													
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	「2_変更」の場合の 変更内容	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)
										第6次総合計画（前期）					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政									2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政	
					2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度																										
1053	18	山本山手	19	2.あられる緑が残りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち		3.公園の有効活用	1 公園の適切な維持管理	○		○	○	○	○	○	○			○		自治会	継続			・各自治会で維持管理実施中	1_継続		○	○	○	○	○			○		自治会
1054	18	山本山手	20	2.あられる緑が残りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち		3.公園の有効活用	2 公園点検・有効活用方策の検討	○		○	○	○	○	○	○			○		自治会	継続				2_変更	2 公園点検・有効活用の検討	○	○	○	○	○			○		自治会
1055	18	山本山手	21	2.あられる緑が残りなす四季の美しい景色と生活利便性を兼ね備えたまち		3.公園の有効活用	3 公園の再整備(大人の遊具、屋根付きベンチ)	○		○	○	○	○	○	○			○		自治会	継続				2_変更	3 公園の再整備	○	○	○	○	○			○		自治会
1056	18	山本山手	22	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		1.パトロール活動の強化	1 資源ゴミ持ち取り撲滅（条例での所有権の明確化を含む）	○		○	○	○	○	○	○			○		自治会	継続				1_継続		○	○	○	○	○			○		自治会
1057	18	山本山手	23	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		1.パトロール活動の強化	2 アトム110番協力依頼	○		○	○	○					○		自治会	継続				1_継続		○	○	○	○	○			○		自治会	
1058	18	山本山手	24	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		1.パトロール活動の強化	3 防犯カメラの設置（通学路、危険箇所）		○	○	○	○	○	○	○			○		自治会・コミュニティ	未着手				2_変更	3 防犯カメラの設置に向けた検討	○	○	○	○	○			○		自治会・コミュニティ
1059	18	山本山手	25	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		1.パトロール活動の強化	4 課題の共有と改善	○		○	○	○	○	○	○			○		運営委員会 副代表者会議にて実施	継続			・小学校PTAで見守りボランティア募集中	2_変更	備考欄記入内容を削除する	○	○	○	○	○			○		
1060	18	山本山手	26	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		2.宝塚警察署との連携強化	1 問題発生時の即時の通報	○		○	○	○	○	○	○			○		自治会	継続				3_終了（削除）											
1061	18	山本山手	27	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		2.宝塚警察署との連携強化	2 予防策の検討・実施	○		○	○	○	○	○	○			○		自治会	継続				1_継続		○	○	○	○	○			○		自治会
1062	18	山本山手	28	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		2.宝塚警察署との連携強化	3 交番の設置に向けた検討	○		○	○	○	○	○	○			○			継続				1_継続		○	○	○	○	○			○		
1063	18	山本山手	29	3.犯罪が起きにくく、安心・安全に暮らせるまち		3.空地・空き家の適切な管理	1 所有者への管理要請	○		○	○	○	○	○	○				○	市	継続			平井山荘自治会で宝塚市と共に対策中	1_継続		○	○	○	○	○				○	市
1064	18	山本山手	30	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		1.渋滞緩和対策	1 幹線道路の渋滞緩和策の検討		○	○	○	○	○	○	○				○		継続	●		具体的な取組として市と協議中	1_継続		○	○	○	○	○				○	
1065	18	山本山手	31	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		1.渋滞緩和対策	2 利便性の高いバス交通の確保		○	○	○	○	○	○	○				○		継続			阪急電鉄ダイヤ変更によつての山本駅バス乗り場ぎについてを協議した	1_継続		○	○	○	○	○				○	
1066	18	山本山手	32	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		1.渋滞緩和対策	3 国道176号へのアクセスの改善		○	○	○	○	○	○	○				○		継続	●		具体的な取組として市と協議中	1_継続		○	○	○	○	○				○	
1067	18	山本山手	33	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		2.道路の安全対策	1 市道3259号(けやき坂通)の凍結防止策の実施	○		○	○	○	○	○	○				○		継続	●		具体的な取組として市と協議中	1_継続		○	○	○	○	○				○	
1068	18	山本山手	34	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		2.道路の安全対策	2 市道3259号の交通事故撲滅対策		○	○	○	○	○	○	○				○		継続	●		具体的な取組として市と協議中	2_変更	2 市道3259号の交通事故撲滅に向けた協議	○	○	○	○	○				○	
1069	18	山本山手	35	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		2.道路の安全対策	3 市道3259号の改善についての協議		○	○	○	○	○	○	○				○		継続	●		具体的な取組として市と協議中	3_終了（削除）											
1070	18	山本山手	36	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		3.自転車対策	1 自転車交通ルール遵守の啓発活動	○		○	○	○	○						○	青少年育成部	継続				1_継続		○	○	○	○	○				○	
1071	18	山本山手	37	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		3.自転車対策	2 自転車講習会	○		○	○	○	○	○	○				○	青少年育成部	継続				1_継続		○	○	○	○	○			○		青少年育成部

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実施を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

取組番号 (全体)	山手 地区別	まち協	取組 番号 (まち協)	具体的な取り組み													令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																							
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	「2_変更」の場合の 変更内容	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)										
										第6次総合計画（前期）					①市民	②主に市民 と行政	③市民と行政	④主に行政									2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	①市民	②主に市民	③市民と行政												
					2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度																																				
1072	18	山本山手	38	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		3.自転車対策	3 自転車専用レーン設置の検討		○	○	○	○	○	○			○		未着手			未着手			1_継続		○	○	○	○	○				○	青少年育成部										
1073	18	山本山手	39	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		4.阪急電鉄平井踏切道の改善	1 協議の場、改善案づくり		○	○	○	○	○	○			○		継続	●		継続	●		1_継続		○	○	○	○	○				○											
1074	18	山本山手	40	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		5.地域内の福祉ミニバスの検討	1 協議の場づくり		○	○	○	○	○	○			○		未着手			未着手			1_継続		○	○	○	○	○			○												
1075	18	山本山手	41	4.事故がなく、車の渋滞で困ることがないまち		5.地域内の福祉ミニバスの検討	2 活用できる制度の紹介		○	○	○	○	○	○			○		未着手			未着手			1_継続		○	○	○	○	○				○											
1076	18	山本山手	42	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		1.課題・ニーズの把握	1 ネットワーク会議の開催	○		○	○	○	○	○	○		○		未着手			継続			1_継続		○	○	○	○	○		○													
1077	18	山本山手	43	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		2.福祉の専門家とのつながりづくり	1 なんでも相談室の開催	○		○	○	○	○	○	○		○	協力：市社協、保健センター	継続			継続			1_継続		○	○	○	○	○			○	協力：市社協、保健センター											
1078	18	山本山手	44	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		2.福祉の専門家とのつながりづくり	2 民生・児童委員の強化（人員増・活動しやすい環境づくり）		○	○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続		○	○	○	○	○				○											
1079	18	山本山手	45	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		3.健康づくり	1 健康づくり推進事業の実施	○		○	○	○	○	○	○		○	福祉部、各自治会	継続			継続			1_継続	○	○	○	○	○		○			福祉部、各自治会											
1080	18	山本山手	46	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		4.居場所づくり	1 サロンの実施	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続	○	○	○	○	○		○														
1081	18	山本山手	47	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		4.居場所づくり	2 自主活動・クラブ活動の推進	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続	○	○	○	○	○		○														
1082	18	山本山手	48	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		5.地域貢献活動の場づくり	1 コミュニティ運営会議の開催	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続	○	○	○	○	○		○														
1083	18	山本山手	49	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		6.コミュニティの拠点づくり	1 CoKoセンターの管理	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			2_変更	1_CoKoセンターの管理と運営	○	○	○	○	○		○													
1084	18	山本山手	50	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		6.コミュニティの拠点づくり	2 CoKoセンターの運営	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			3_終了（削除）																					
1085	18	山本山手	51	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		6.コミュニティの拠点づくり	3 拠点の機能・施設の向上検討（図書室、自習室など）	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続												○	○	○	○	○			○		
1086	18	山本山手	52	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		7.活動の見える化	1 広報紙の発行	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続												○	○	○	○	○		○			
1087	18	山本山手	53	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		7.活動の見える化	2 ネットでの情報発信	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続	○	○	○	○	○		○														
1088	18	山本山手	54	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		8.多世代の交流の場づくり	1 CoKoセンターを活用した交流事業の実施（体験会、種まき講座など）	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続	○	○	○	○	○		○														
1089	18	山本山手	55	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		8.多世代の交流の場づくり	2 どんと焼きの開催	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続	○	○	○	○	○		○														
1090	18	山本山手	56	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		8.多世代の交流の場づくり	3 まち協のおまつりの検討		○	○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			2_変更	まち協のおまつりの実施と見直し 見直し	○	○	○	○	○		○													
1091	18	山本山手	57	5.出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		8.多世代の交流の場づくり	4 スポーツクラブ21山手台	○		○	○	○	○	○	○		○		継続			継続			1_継続		○	○	○	○	○		○													

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実施を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

取組番号 (全体)	地区別	まち協	取組番号 (まち協)	具体的な取り組み												令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																	
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	「2_変更」の場合の 変更内容	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)		
										第6次総合計画（前期）																		第6次総合計画（後期）											
					大	中	小	継続	新規	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民と行政	③市民と行政	④主に行政										2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政			
1092	18	山本山手	58	5. 出会い、ふれあいがあり、誰もが健康で活躍できる場があるまち		8. 多世代の交流の場づくり	5	ハイキングの実施	○		○	○	○	○	○	○		○		文化庁	継続			継続				1_継続		○	○	○	○	○		○			文化庁
1093	18	山本山手	59	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		1. 子どもの居場所づくり	1	子ども館の運営	○		○	○	○	○	○	○			○		第6ブロック子ども館協議会	継続			継続				1_継続		○	○	○	○	○			○	第6ブロック子ども館協議会
1094	18	山本山手	60	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		1. 子どもの居場所づくり	2	やまやまひろば運営事業	○		○	○	○	○	○	○		○			継続			継続				2_変更	2 やまやまひろばの運営	○	○	○	○	○		○			
1095	18	山本山手	61	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		1. 子どもの居場所づくり	3	寺子屋	○		○	○	○	○	○	○		○			継続			継続				2_変更	3 寺子屋の運営	○	○	○	○	○		○			
1096	18	山本山手	62	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		1. 子どもの居場所づくり	4	夏休み自由研究	○		○	○	○	○	○	○		○		青少年育成部	継続			継続				1_継続		○	○	○	○	○		○		青少年育成部	
1097	18	山本山手	63	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		2. 親子で楽しむ場づくり	1	「みんなであそぼ」	○		○	○	○	○	○	○		○		青少年育成市民会議	継続			継続				2_変更	1 「みんなであそぼ」の運営	○	○	○	○	○		○		青少年育成部	
1098	18	山本山手	64	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		2. 親子で楽しむ場づくり	2	ふれあいラジオ体操	○		○	○	○	○	○	○		○		青少年育成部	継続			継続				2_変更	2 ふれあいラジオ体操の実施	○	○	○	○	○		○		青少年育成部	
1099	18	山本山手	65	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		3. コミュニティ活動への参加の場づくり	1	中学生提案事業	○		○	○	○	○	○	○			○		継続			継続		中学生美術部にあじさいロードに飾る絵を書いてもらった	2_変更	1 中学生との協働事業提案	○	○	○	○	○			○			
1100	18	山本山手	66	6. 子ども達や親子が安心して遊び、学び、集い、仲間づくりができるまち		4. コミュニティ・スクールづくり	1	コミュニティ・スクールへの協力		○	○	○	○	○	○	○			○		山手台小学校	継続			継続				1_継続		○	○	○	○	○		○		山手台小学校